



**АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

04.07.2018

№ 172-р

Об утверждении плана подготовки и проведения IV областного летнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) 11 августа 2018 года на стадионе «Труд»

На основании положения о проведении IV областного летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), далее «ВФСК ГТО»:

1. Утвердить план подготовки и проведения IV областного летнего фестиваля «ВФСК ГТО» 11 августа 2018 года на стадионе «Труд» согласно приложению.

2. Директору МКУ «Управление ФКиС» МГО Васильеву В.В. обеспечить контроль за исполнением плана подготовки к IV областному летнему фестивалю «ВФСК ГТО» 11 августа 2018 года на стадионе «Труд» в части реконструкции и ремонта стадиона «Труд» подведомственным учреждением МБУ «СШОР «Старт».

3. Директору МКУ «Управление культуры» МГО Мартенс Ж.Ю. обеспечить контроль за исполнением плана подготовки к IV областному летнему фестивалю «ВФСК ГТО» 11 августа 2018 года на стадионе «Труд» в части подготовки открытия и закрытия IV областного летнего фестиваля «ВФСК ГТО» 11 августа 2018 года на стадионе «Труд».

4. Директору МБУ «СШОР «Старт» обеспечить выполнение плана ремонта и реконструкции стадиона «Труд» к IV областному летнему фестивалю «ВФСК ГТО» 11 августа 2018 года.

5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы МГО (по социальным вопросам).

Исполняющий обязанности
Главы Миасского
городского округа

Г.М. Тонких

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
IV областного летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

№ п/п	Вид работы	Ответственный	Срок выполнения
1	Контрольные совещания у Главы МГО каждые три недели.	В.В. Васильев	Весь период
2	Совещание у Главы МГО по реконструкции стадиона «ТРУД» к проведению Фестиваля ВФСК ГТО	В.В. Васильев	25.04.2018 г.
3	Подготовка и утверждение концепции проведения Фестиваля	В.В. Васильев Ж.Ю. Мартенс	31.05.2018г.
4	Завершение подготовки контрактной документации по реконструкции стадиона « ТРУД»	С.В. Собинов	18.05.2018г.
5	Подготовка технического задания для проведения Фестиваля	А.А. Кочарин	20.06.2018г.
6	Подготовка технического райдера для проведения Фестиваля	Ж.Ю. Мартенс А.А. Кочарин	20.06.2018г.
7	Подготовка и утверждение макетов баннеров, растяжек, афиш и т.д.	А.С. Беленков В.В. Васильев А.А. Кочарин	20.06.2018г.
8	Написание сценария Фестиваля	Ж.Ю. Мартенс А.А. Кочарин	20.06.2018г.
9	Утверждение сценария Фестиваля	А.С. Беленков В.В. Васильев	31.06.2018г.
10	Окончание работ по реконструкции стадиона «ТРУД»	С.В. Собинов	25.07.2018г.
11	Утверждение ГСК. Составление сметы расходов	А.А. Кочарин А.С. Беленков	31.07.2018г.
12	Организация волонтерского отряда	Д.Е. Михеев А.А. Кочарин	31.07.2018г.
13	Организация работы с официальными лицами и почетными гостями	В.В. Васильев	Июль 2018г.
14	Подготовка мест проведения тестовых испытаний, спортивного инвентаря и оборудования	А.А. Кочарин	06.08.2018г.
15	Организация питания участников и гостей Фестиваля	А.А. Кочарин	В день проведения
16	Медицинское обеспечение Фестиваля	А.А. Кочарин В.Л. Шемякин	В день проведения.
17	Безопасность, общественный порядок и сопровождение во время Фестиваля	К.Е. Козицын	В день проведения.